

## **Uit te voeren werkzaamheden planmatig onderhoud 2<sup>e</sup> helft 2022 (en onder voorbehoud 2023)**

### **Molenlanden**

#### **Bleskensgraaf complex 102**

Blassekijnstraat	2,4,6,8,9,11,13,15,34 t/m 48
Graafstroomstraat	12 t/m 22
Dr. Ingelseplein	1 t/m 7
Leeuwerikstraat	2,4,6,8 en 10
Plantsoen	1,3,5,7

Werkzaamheden:	totaal buitenschilderwerk en duurzaamheidsingreep
Uitvoering:	BM van Houwelingen
Periode:	2023 (exacte periode nog niet bekend)

#### **Bleskensgraaf complex 106**

Dotterbloemstraat	2 t/m 16
Klaproosstraat	1 t/m 15
Klaverpad	2 t/m 14 en 17 t/m 21
Peppelstraat	35 t/m 45

Werkzaamheden:	totaal buitenschilderwerk en diverse kleinschalige werkzaamheden aan de buitengevel
Uitvoering:	BM van Houwelingen
Periode:	september en oktober 2022

#### **Bleskensgraaf complex 109**

Boterbloemstraat	10, 12,14,16,18
------------------	-----------------

Werkzaamheden:	totaal buitenschilderwerk en diverse kleine werkzaamheden aan de buitengevel
Uitvoering:	BM van Houwelingen
Periode:	september 2022

### **Brandwijk complex 201**

Beatrixstraat	2,3,4,6,7,8,9
Brandwixsedijk	20 en 21a
Irenestraat	1 t/m 13 en 15
Julianastraat	5,7,9 en 11; 2 t/m 20
Kerkweg	16,19, 21,22, 23
Margrietstraat	8 t/m 12 en 16 t/m 22 en 24,26,30

Werkzaamheden: totaal buitenschilderwerk en diverse kleine werkzaamheden aan de buitengevel  
Uitvoering: BM van Houwelingen  
Periode: september t/m december 2022

### **Brandwijk complex 203**

Klimroos	2 t/m 24
Prins Clausstraat	1 t/m 19

Werkzaamheden: totaal buitenschilderwerk en diverse kleine werkzaamheden aan de buitengevel  
Uitvoering: BM van Houwelingen  
Periode: juli en augustus 2022

### **Molenaarsgraaf complex 404**

Van Beijerenstraat	32 t/m 42
Tielmanstraat	1 t/m 39

Werkzaamheden: totaal buitenschilderwerk en duurzaamheidsingreep  
Uitvoering: BM van Houwelingen  
Periode: 2023 (exacte periode nog niet bekend)

