

Wij onderzoeken een aantal woningen en werken aan het plan van juni t/m oktober '24. U ontvangt daarna ons verbetervoorstel en gaan met u in gesprek.

1

Wij starten met de voorbereidende werkzaamheden einde januari '25.

3

Wij gaan voor u aan de slag in april/mei '25. In september/oktober '25 verwachten wij klaar te zijn.

2

Wij informeren u in januari '25 over de uitslag. Is 70% van de bewoners akkoord dan mogen wij pas aan de slag.

4

Wij bezoeken u thuis, nemen de werkzaamheden door en de planning. Wij helpen u waar nodig.

5

