mee?

FASE DAG

Dag 1
‘ Fase 1 Dag 2
Dag 3

Wat is de volgorde van het werk in mijn woning? Waar beginnen jullie

We hebben het werk voor u op een rij gezet:

HET WERK

Als er bodemisolatie in de kruipruimte is, dan halen we die eerst
weg. Dit doen we om meer werkhoogte te maken.
De kruipruimte is anders te laag voor het werk.

We maken de hoogte van de kruipruimte groter. We halen het
zand weg. Zo ontstaat er voldoende ruimte om de nieuwe
leidingen voor het warmtenet aan te brengen.

We halen van een deel van de bestrating in de voortuin weg. We
boren in de vloer van de vaste kast, plaatsten mantelbuizen tot in
de vaste kast. Natuurlijk maken we de bestrating weer netjes.

(Fase 2 start ongeveer 6 tot 8 weken na fase 1)

Dag 4

Fase 2

@® Dag5

We plaatsen warmtenetleidingen en de warmte-unit in de
gangkast van de woning.

We maken een stroompunt voor de warmte-unit in de gangkast.
Ook maken we een stroompunt voor de elektrische kookvoorziening
als deze er nog niet is. We plaatsen een elektrisch kooktoestel als
u daar voor gekozen heefft.

(Fase 3 start ongeveer 6 tot 8 weken na fase 2)

Dag 6
‘ Fase 3 Dag 7
Dag 8

We sluiten de cv-ketel af en halen de leidingen weg. We plaatsen
de nieuwe radiatoren en sluiten de woning aan op het warmtenet.

We maken het werk van de vorige dag af. We halen de gasleidingen
weg die zichtbaar zijn. Ook de waterleidingen die niet meer nodig
zijn, halen we vanaf de zolder naar de badkamer weg.

We repareren de wand waar de cv- ketel hing en de plek van de
afgekoppelde waterleidingen maken we netjes.

(Fase 4 start ongeveer 1 tot 3 weken na fase 3)

Dag 9
Fase 4 Dag10

Dag 11

Stedin verwijdert de gasmeter.

We vullen de kruipruimte op met kalkkorrels.

We brengen nieuwe bodemisolatie (EPS parels) aan in de kruipruimte.

U krijgt van de aannemer minimaal een week van tevoren een planning van het werk per fase.
Hij legt het werk uit, vertelt u wat de overlast van het werk is en of u thuis moet zijn.

¢ halvedag @ hele dag

DUUR VAN HET WERK
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